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RESUMO
O licenciamento ambiental é um fator de indução ao desenvolvimento sustentável de
um país e o seu correto e eficiente funcionamento está diretamente ligado ao pro-
gresso de uma nação. O presente trabalho tem como objetivo mostrar as conse-
quências relacionadas à falta de agilidade e eficiência dos órgãos ambientais em
emitir um licenciamento ambiental e como isso pode afetar setores da economia do
país. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas sobre o assunto,
bem como um estudo de caso, realizado em uma jazida de mármore localizada na
região norte da Bahia. O estudo apresenta as consequências que a morosidade dos
órgãos ambientais trouxe para o empreendimento e para a região. Relatos a partir
da experiência do próprio autor também estão presentes, visto que o mesmo viveu
todas as etapas do processo de licenciamento da jazida em questão. Ao término, é
apresentado propostas de soluções para esse problema. As propostas estão todas
ligadas à reestruturação dos órgãos ambientais, desde aumento do quadro de fun-
cionários, até aumento do poder de decisão e independência dos órgãos. A imple-
mentação de tais propostas é o maior desafio do estudo, visto que todas elas de-
pendem de iniciativa e vontade política.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente no Brasil, o licenciamento ambiental desperta discussões acir-
radas que giram em torno de transparência, agilidade e eficácia. Entre todos os inter-
locutores, apenas um consenso: é um instrumento fundamental para a democracia,
cidadania e por que não, para a sustentabilidade.
O licenciamento ambiental é um fator de indução ao desenvolvimento,
não de entrave, pois é o que afirma o diretor de Licenciamento e Qualidade Ambien-
tal do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Luiz Felippe
Kunz Júnior (2015). Ele esclarece que o verdadeiro desenvolvimento sustentável,
não pode estar dissociado de preocupações sociais e ambientais. “Para isso, o li-
cenciamento ambiental é um instrumento fundamental. A legislação ambiental brasi-
leira é, reconhecidamente, uma das mais modernas. O problema acontece, muitas
vezes, na sua aplicação”.
A falta de estrutura interna dos órgãos licenciadores, torna o procedimen-
to de licenciamento ambiental um processo moroso, um mecanismo que tem atrasa-
do o desenvolvimento econômico e sustentável do país. O processo de licenciamen-
to de uma jazida de mármore localizada na região norte do Estado da Bahia, serviu
como fonte para o estudo de caso apresentado. O presente estudo expõe quais fo-
ram as consequências para esse empreendimento e para a comunidade local, de-
correntes da morosidade da agência ambiental em analisar e emitir a licença de ope-
ração, após o empreendedor ter cumprido todas as etapas do processo de licencia-
mento.
O estudo apresenta ainda, ações e propostas de soluções para erradicar
ou pelo menos, reduzir esse problema que tem afetado vários setores da economia
brasileira.
2 TEMA
A morosidade dos órgãos públicos em analisar e licenciar empreendimen-
tos em todo o Brasil tem impactado diretamente o desenvolvimento econômico e
sustentável em diversas áreas no país. O presente estudo expõe essa morosidade
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para licenciar uma jazida de mármore na região da Caatinga Nordestina, acarretan-
do consequências em âmbito econômico e social da área de influência direta (AID)
do empreendimento, como também para a conservação das descobertas arqueoló-
gicas e espeleológicas realizadas no período de licenciamento.
O interesse pelo tema surgiu em decorrência da experiência profissional
do pesquisador que, como gerente de mineração, pode verificar as consequências
da morosidade para se licenciar uma jazida mineral. A demora em analisar e licenci-
ar esse empreendimento mineral tornou-o inviável, impactando diretamente no moni-
toramento, controle e preservação das cavernas e sítios arqueológicos descobertos
durante o processo de estudo e elaboração do licenciamento ambiental realizado
pelo empreendedor, sem levar em conta o impacto econômico gerado.
De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM)/2015, a economia do Brasil sempre teve uma relação estreita com a extra-
ção mineral. Desde os tempos de colônia, o Brasil transformou a mineração - tam-
bém responsável por parte da ocupação territorial - em um dos setores básicos da
economia nacional. Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores e exportado-
res de rochas ornamentais do mundo, com destaque para os granitos (diorito e
gnaisse) e o mármore. A produção e exportação desse material, assim como de
qualquer outro mineral, depende da concessão prévia do licenciamento ambiental,
concedido pelo governo brasileiro (DNPM, 2015).
O sistema de licenciamento ambiental brasileiro é instrumento fundamen-
tal para a consolidação do desenvolvimento sustentável em nosso país. No entanto,
entraves de ordem institucional, legal e técnica ao seu correto funcionamento, inde-
finições quanto à competência dos entes federados, e visões subjetivas impostas a
conceitos constitucionais de sustentabilidade e equilíbrio ambiental, levam à consta-
tação da premente necessidade de aperfeiçoar o sistema de licenciamento ambien-
tal, tornando-o mais transparente, ágil e eficaz.
Devido à falta de agilidade nesses processos, muitos enxergam o licenci-
amento como um fluxograma burocrático a ser preenchido por papéis. O licencia-
mento, na verdade, é um instrumento de mediação de conflitos, um constante (po-
rém documentado) diálogo entre instituições setoriais, sociedade civil e entes fede-
rados. O licenciamento, assim, não pode servir de pivô para desencontros entre en-
tes burocráticos estatais, como tem acontecido (PINHEIRO, 2006).
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De acordo com o Art. 14 da Resolução CONAMA 237/1997, existe um
prazo a ser cumprido pelos órgãos licenciadores para a emissão de licenças ambien-
tais:
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferen-
ciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculi-
aridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de
exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6
(seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimen-
to ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou au-
diência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses (Art. 14 da Re-
solução CONAMA 237/97).
Entretanto, na prática, isso não acontece. Segundo Roger Agnelli, 2006
(ex-presidente da Vale), "Hoje, levamos mais de um ano tentando conseguir licenças
para investir, mesmo quando cumprimos todas as exigências do governo”. Ele tam-
bém afirma que a demora na concessão de licenças ambientais é um entrave para o
investimento.
Desta forma, a demora que os órgãos licenciadores têm protagonizado na
análise dos requerimentos de licença impedem à sua própria sustentabilidade.
Segundo Fernando Pinheiro, (2006), isso não se trata de incapacidade téc-
nica dos referidos órgãos, mas deve-se às enormes dificuldades orçamentá-
rias e ao reduzido número de técnicos disponíveis. Tal dificuldade resulta
em atrasos na análise dos requerimentos, que se avolumam dia após dia
nos escaninhos das repartições governamentais.
Além das dificuldades encontradas dentro do próprio órgão, a solicitação
tardia de anuências junto ao IBAMA, IPHAN ou DER, culminam em mais atrasos no
processo de licenciamento. Isso ocorre uma vez que, para a obtenção de tais anu-
ências, é necessário a formalização de novos processos, em paralelo à sequência
do processo inicial de pedido licença ambiental. Esse atraso poderia ser evitado se
todas as solicitações fossem feitas no ato da orientação básica para a formalização
do processo.
O licenciamento ambiental precisa ser implementado de forma eficaz no
Estado Brasileiro, para que esse então seja visto como suporte ao desenvolvimento
econômico e social, e sirva de instrumento de viabilização de novos investimentos
no país.
Dentro do contexto do tema apresentado, este trabalho visa responder à
seguinte questão: “Quais as consequências socioeconômicas e ambientais geradas
pela morosidade dos órgãos públicos em licenciar uma jazida de mármore?”




Esse trabalho tem como objetivo identificar as possíveis consequências
da morosidade dos órgãos públicos licenciadores, para a emissão de licenças ambi-
entais para a exploração minerária em jazidas de mármore na região da Caatinga
Nordestina.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Verificar e identificar aspectos burocráticos para a realização dos estu-
dos completos para a obtenção da licença de exploração.
- Descrever o rito do processo de solicitação, encaminhamento, análise e
conclusão dos estudos apresentados para a emissão do licenciamento.
- Apresentar as descobertas arqueológicas e espeleológicas obtidas du-
rante os estudos dessa natureza, e seu impacto na condução do licenciamento e da
instalação do empreendimento.
- Propor alternativas para agilizar o processo de licenciamento ambiental
em jazidas para exploração de minérios e em especial de mármore, objetivando in-
crementar esta parcela da economia brasileira.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 CAMPO DE ESTUDO
A caracterização do estudo deste trabalho será uma pesquisa na forma
de um estudo de caso descritivo. O tipo de pesquisa que se classifica como "descri-
tiva", tem por premissa buscar a resolução de problemas melhorando as práticas por
meio da observação, análise e descrições objetivas, através de entrevistas com peri-
tos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo (THOMAS, NELSON e
SILVERMAN, 2007).
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O Universo desta pesquisa compreende uma região mundialmente co-
nhecida como uma das mais carentes do mundo: o semiárido nordestino (caatinga).
A empresa, com sede em Serra, ES, possui um de seus direitos minerários (Explo-
ração de mármore) na região em questão, situada no município de Campo Formoso,
Bahia, próxima da divisa com Pernambuco.
A coleta de dados se dá pela participação direta do pesquisador no pro-
cesso em estudo e pela pesquisa na legislação ambiental e minerária.
4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os instrumentos de coleta de dados adotados neste trabalho são descri-
tos no quadro a seguir.
Quadro 1- Instrumento de coleta de dados
Instrumento de
coleta de dados
Universo pesquisado Finalidade do Instrumento
Entrevista
- Adjunto 2 da Coordenadoria de
Estudos Ambientais do INEA (Ins-
tituto Estadual do Ambiente-RJ)
- Coordenador Regional da 11ª
Região – ICMBio (Instituto Chico
Mendes da Conservação da Bio-
diversidade)
- coletar informações sobre as
causas da morosidade, do pon-





Identificar o caso de uma jazida
de Mármore situada no Norte da
Bahia.
Apresentar as barreiras enfren-
tadas em cada etapa do pro-
cesso de licenciamento, bem
como suas consequências.
Documentos
Relatórios técnicos, licenças, arti-
gos, livros e websites.
Apresentar provas documenta-
das, embasamento teóricos e
legais.
Dados Arquivados Registros e relatórios da empre-
sa, informes e instruções norma-
tivas do DNPM, CRA-BA, IBAMA,
IPHAN
Fornecer informações internas e
oficiais que ampare o tema a-
presentado.
Fonte: Da pesquisa, adaptado de CAVALCANTI & MOREIRA (2008)
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA
A Granasa é uma das principais empresas mineradoras de granitos do
Brasil e do mundo. Fundada em 1978, no norte do Espírito Santo por Waldomiro
Robson, o “Alemão”, teve sempre como foco a inovação, e contribuiu de forma mar-
cante para a tradição e o aprimoramento na seleção de granitos no Brasil.
Hoje, a Granasa está presente no mundo todo, especialmente nos Esta-
dos Unidos e países asiáticos. Nos últimos 13 anos, um dos acionistas do Grupo
Granasa têm se dedicado à própria empresa, a Comercial Santa Idália SA – Grupo
Cava, que tem como foco a extração de mármore.
O Grupo Cava, com sede em Serra-ES, possui jazidas nos estados do
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Bahia. A jazida localizada na Bahia, foco do
presente estudo, localiza-se na Fazenda Mandacaru – Distrito Olho D á́gua da Pom-
ba. – Município de Campo Formoso – BA. A mina possui grande diversidade de mi-
nerais, com predominância de Calcário Dolomítico, Calcítico e Magnesiano (Figuras
1 e 2), bem como o principal mineral desse direito, o Mármore Exótico (Figuras 3 e
4). Por se tratar de um mineral exótico, com rara composição geológica, a sua apli-
cação como rocha ornamental se dava em uma oportunidade única de ampla partici-
pação ou inserção no mercado. Naquele momento – meados de 2005, quando a mi-
na foi descoberta –, atendia à demanda que estava em alta no mercado mundial,
mais precisamente no mercado Americano e Asiático.
Figuras 1 e 2: Trabalhos de pesquisa - Calcário da Jazida.
Fonte: Maurílio Oliveira, Gerente de Mineração, 2006.
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Figuras 3 e 4: Amostra do Mármore Exótico encontrado na região.
Fonte: Maurílio Oliveira, Gerente de Mineração, 2006.
Diante da referida oportunidade, o empreendedor não mediu esforços pa-
ra fomentar os trabalhos de licenciamento, colocando-o como prioridade entre outros
direitos minerários que faziam parte dos projetos da empresa. Esse estudo de caso
apresenta um exemplo de como a morosidade dos órgãos pode desestimular em-
preendedores, impedindo o desenvolvimento sustentável.
O descobrimento da área ao norte da Bahia e requerimento de pesquisa
mineral junto ao DNPM-BA aconteceu em maio de 2005. A partir de então, foram
cumpridas uma série de etapas e exigências, a fim de obter as licenças para o em-
preendimento junto aos órgãos reguladores da atividade (DNPM-BA e CRA-BA), sa-
lientando a Licença Ambiental, emitida pelo CRA (Centro de Recursos Ambientais) –
que deu lugar ao IMA (Instituto do Meio Ambiente), e que atualmente se denomina
INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Todas as etapas estão
relacionadas na tabela abaixo.
DATA ETAPA
04/05/2005 Descobrimento da área e requerimento de pesquisa mineral junto ao
DNPM-BA
20/08/2005 Início das pesquisas para compor o RFP (Relatório Final de Pesquisa)
– pesquisa mineral
12/09/2005 Início do processo de Licenciamento Ambiental. Esse foi protocolado
através da formalização do Requerimento para LS (Licença Simplifica-
da), junto ao órgão responsável pela análise e emissão de licença am-
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biental na Bahia, o CRA (Centro de Recursos Ambientais)
04/01/2006 Envio de ofício ao CRA-BA cobrando um parecer da análise
23/01/2006 Reenvio de ofício ao CRA-BA, citando O Art. 200 do Decreto Estadual
7.967 de 05/06/2001, que regulamenta a Lei Estadual 7.799, de
07/02/2001, e estabelece um prazo de 60 dias para se pronunciar, e no
máximo de 6 meses para conclusão do processo de licenciamento pelo
órgão ambiental.
13/03/2006 Envio de carta diretamente para o secretário de Estado, onde foi rela-
tado todos os ofícios anteriores, deixando claro a necessidade de um
parecer sobre o processo
22/03/2006 Realização de vistoria pelo CRA-BA, onde foi exigido a Anuência do
IBAMA para dar prosseguimento a análise do processo.
31/03/2006 Solicitação de Anuência foi oficializada junto ao IBAMA-BA
06/07/2006 Geração de um Termo de Referência pelo CECAV-BA (IBAMA) para os
trabalhos de prospecção e mapeamento das cavernas existentes na
região
28/08/2006 A empresa protocolou o laudo espeleológico no CECAV-BA
04/09/2006 Durante os trabalhos de prospecção espeleológica, foi identificado si-
nais de sítios arqueológicos. Diante de tal fato e seguindo as instruções
dos técnicos contratados pelo empreendedor, a empresa se antecipou
e solicitou a anuência também ao IPHAN, protocolando o complemento
ao pedido de anuência
11/09/2006 Apresentação junto ao IBAMA do Relatório Ambiental preliminar Ar-
queológico, avisando que já havia encaminhado o mesmo para IPHAN
de Salvador-BA, a fim de obter sua Anuência Prévia
22/09/2006 O IBAMA se manifestou solicitando uma Avaliação Espeleológica Pre-
liminar (AEP), com o envio de “Mapas com pontos notáveis”
26/09/2006 O IPHAN exigiu, através de oficio, um levantamento arqueológico sis-
temático da área, definindo a ADA e AID, e em consequência a elabo-
ração de um projeto de salvamento arqueológico que seriam impacta-
dos pela lavra em questão.
25/04/2007 Finalização do processo de Salvamento Arqueológico (A demora se
deu em razão da falta de disponibilidade de profissionais da área – ar-
queólogos)
10/10/2007 O IBAMA concedeu a anuência através do ofício 115/2007 – CECAV,
com o parecer “NÃO TEMOS NADA A OPOR QUANTO A REALIZA-
ÇÃO DA ATIVIDADE MINERÁRIA NA ÁREA, MOLDES PROPOS-
TOS”. Concluindo com isso a última fase para análise e deferimento do
CRA-BA
23/03/2008 Fim dos trabalhos de pesquisa mineral, sendo protocolado no DNPM-
BA em 04/04/2008 o RFPP (Relatório Final de Pesquisa Positivo)
27/11/2008 Aprovação do RFPP junto ao órgão DNPM-BA
21/09/2011 Emissão e publicação no Diário Oficial do Estado a Licença Ambiental
pelo CRA-BA
Tabela 1: Cronograma de todas as etapas necessárias no processo de Licenciamento Ambiental.
Elaborada por Maurílio Oliveira, 2015.
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Todo o processo do licenciamento, incluindo averbação de reserva legal
das propriedades da área em questão, relatórios de Salvamento Arqueológico e Ma-
peamento Espeleológico, registros com as obtenções das anuências dos referidos
órgãos (IPHAN e IBAMA), foram concluídos e protocolados no CRA-BA até abril de
2008. Entretanto, o referido órgão só se manifestou através da Licença Ambiental
(LS – Licença Simplificada) em setembro de 2011, ou seja, três anos e cinco meses
depois do cumprimento da última exigência, indo contra o Art. 200 do Decreto Esta-
dual 7.967 de 05/06/2001, que regulamenta a Lei Estadual 7.799, de 07/02/2001, e
estabelece um prazo máximo para conclusão do processo de licenciamento pelo
órgão ambiental em seis meses.
“Art. 200 – Ficam estabelecidos os prazos mínimos de análise pelo CRA de
60 (sessenta) dias para cada modalidade de licença requerida e observado
o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da data do protocolo do Re-
querimento até o seu deferimento ou indeferimento pelo CRA ou pelo CE-
PRAM, ressalvados os casos em que houver solicitação de elaboração de
Estudo de Impacto Ambiental, quando o prazo mínimo de análise pelo CRA
será de 120 (Cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento do EI-
A/RIMA, e observado o prazo máximo de até 12 meses.”
Devido à morosidade na emissão da licença, o “time” do mercado se per-
deu, e por se tratar de um material exótico, que estava na moda na ocasião, as em-
presas americanas e asiáticas, que estavam interessadas e demandavam o material
na época, já não tinham mais o mesmo interesse após transcorridos tantos anos, ou
seja, o mercado não absorvia mais esse tipo de mármore, e como consequência a
jazida foi desativada antes mesmo de começar a funcionar.
Os prejuízos oriundos dessa operação de espera são expressivos, além
do prejuízo econômico para o empreendedor, que investiu aproximadamente U$
600.000,00 (seiscentos mil dólares americanos) em todo o processo, existe ainda o
prejuízo socioeconômico, ambiental e cultural (Grupo Cava, 2011)
A mineração, por ser uma atividade de extração, possui uma imagem um
tanto negativa junto da sociedade em geral, entretanto, ela é indispensável para a
manutenção da sociedade moderna atual. A atividade mineradora, quando feita de
forma responsável e dentro dos limites impostos pelas leis, apresenta uma série de
impactos positivos, tais como:
- Benefícios sociais/geração de emprego e renda; geração de impostos e taxas;
- Acesso ao capital internacional;
- Aumento das exportações e formação de reservas;
- Melhoria da infraestrutura e sua interiorização;
- Criação de pólos de desenvolvimento regional (devido a rigidez locacional das jazi-
das e expansão da infraestrutura);
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- Melhoria do PIB / impacto no setor de serviços (projetos, consultorias);
- Crescimento do consumo devido à maior renda e sua redistribuição;
- Mobilidade social (aumento da classe média);
- Desenvolvimento de cadeias produtivas e agregação de valor, melhorando a compe-
titividade setorial (GALVÃO, 2015).
Todos esses impactos positivos seriam levados para o Município de Campo
Formoso, mais precisamente para o Distrito Olho D ́água da Pomba (Figuras de 5 a
8), localizado a 80 km da sede do município, sendo 50 km de estrada de terra mal
conservada e uma das regiões mais pobres do Brasil.
Figura 5 e 6: População do Distrito Olho D’água da Pomba ao receber a equipe de Espeleólogos.
Fonte: Relatório de Salvamento Arqueológico, 2008
Figura 7 e 8: Flagrantes do Distrito Olho D’água da Pomba, Campo Formoso – BA.
Fonte: Maurílio Oliveira, Gerente de Mineração, 2008.
Apesar dos impactos positivos, é inevitável o impacto ambiental. De acor-
do com o PCA (Plano de Controle Ambiental) e o RCA (Relatório de Controle Ambi-
ental), 2005,
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“Dos impactos negativos gerados pelo empreendimento, num total de 16
impactos, tem-se que: 50% são muito pouco significativos; 33,3% são pouco
significativos e; 36% são reversíveis [...] o empreendimento pode ser consi-
derado pouco significativo em termos de geração de impactos”.
Para compensar os danos ao meio ambiente, ações de responsabilidade
socioambiental são fundamentais em toda atividade minerária. Como exemplos de
trabalhos realizados para a jazida em questão, se destacam:
- Mapeamento Espeleológico, com descobrimento e registro de grutas e ca-
vernas (Figura 9).
- Resgate arqueológico (Figura 10 e 11) preservando peças pré-históricas que
foram remetidas para o Centro Arqueológico Annetti Laming – EMPERAIRE,
no museu municipal da cidade de Lagoa Santa / MG.
- Construção e recuperação de pontes e estradas que fazem a ligação do
homem do campo com os centros urbanos.
- Replantio e manejo de hortos florestais nas jazidas.
- Uso responsável dos recursos naturais em seus processos extrativos.
- Uso de tecnologias não poluentes tal como a utilização de corte a fio dia-
mantado. (Grupo Cava, 2011)
O trabalho de Resgate e Guarda do Material Arqueológico, exigido pelos
órgãos ambientais, não recebeu o cuidado necessário. Apesar da exigência, o IBA-
MA e o IPHAN não possuíam um local adequado para o armazenamento das peças
na Bahia, sendo essas enviadas para um museu em Minas Gerais, a 1700 km de
distância, inviabilizando a utilização do material para estudos e pesquisas locais. A
ideia do empreendedor era de custear um Museu Local, que expusesse as peças
históricas e pré-históricas e incentivassem o estudo na região. Entretanto, o que se
encontra hoje, é o abandono das cavernas, das peças e da cultura existente por trás
dessas descobertas.
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Figura 9: Conjunto de imagens e legenda técnica apresentados no Relatório de Salvamento Arqueo-
lógico.
Fonte: Relatório de Salvamento Arqueológico, 2008
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Figura 10: Fragmento de calcedônia encontrado que parece ter sido expeditamente retocado de for-
ma a se transformar em um instrumento.
Fonte: Relatório de Salvamento Arqueológico, 2008.
Figura 11: Peças sendo limpas, marcadas com seu número de proveniência e analisadas.
Fonte: Relatório de Salvamento Arqueológico, 2008.
A existência de falhas dentro dos órgãos ambientais é clara, a começar
pela falta de praticidade na hora de fazer as exigências. Como apresentado na Ta-
bela 1, as exigências são feitas de forma gradativa, atrasando o processo e dificul-
tando o trabalho do empreendedor. Além disso, a espera de três anos e cinco meses
para emissão da Licença Ambiental prova a falta de agilidade do serviço público.
Funcionários dos próprios órgãos ambientais têm ciência da morosidade em analisar
os processos de licenciamento e dão sua opinião sobre o processo. Segundo o Co-
ordenador Regional da 11ª Região – ICMBio (2015),
“A morosidade dos órgãos ambientais, quando ocorre tem sempre causas
múltiplas, dentre as quais podemos destacar a falta de pessoal em quantida-
de e com a formação técnica necessária para as análises dos processos; A
falta de estrutura física nas bases descentralizadas das Instituições; E a exis-
tência de legislações conflitantes e com falhas e brechas”.
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A entrevista completa, com o Adjunto 2 da Coordenadoria de Estudos
Ambientais do INEA (Instituto Estadual do Ambiente-RJ) e o Coordenador Regional
da 11ª Região – ICMBio (Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade)
se encontra no Anexo.
6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
Nesta seção apresenta-se propostas de melhoria, resultados esperados e a
viabilidade da proposta.
6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA
A partir da situação analisada, sugere-se que haja mudanças dentro dos
órgãos licenciadores. Através das informações obtidas por meio de pesquisas, de
estudos de caso, das entrevistas e da experiência do pesquisador, é possível identi-
ficar que a causa da morosidade dos órgãos públicos em emitir uma licença ambien-
tal está ligada à falta de estrutura dos mesmos.
As mudanças na estrutura organizacional que deverão ser realizadas den-
tro dos órgãos licenciadores são determinantes para agilização e eficiência na emis-
são de licenças. Assim, neste projeto propõe-se alternativas para a atual situação
dos órgãos, direcionando-as principalmente para auxiliar na eficiência em emitir li-
cenças e dessa forma, operar de forma sustentável.
Visando minimizar os problemas relatados ao longo desse trabalho, apre-
sentam-se a seguir algumas ações e estratégias para a realização de tais mudan-
ças.
a) Maior atenção por parte do governo aos órgãos ambientais.
De acordo com o que foi dito pelo Coordenador Regional da 11ª Região –
ICMBio em entrevista, a área ambiental não recebe dos governos a atenção que de-
veria receber, e isso passa pela remuneração e estrutura de trabalho. O mais grave
em relação a esse descuido, está na maneira paradoxal com que o governo trata
sua área ambiental: são prioritários na hora de fechar um acordo internacional, mas
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secundários no momento de definições estratégicas, como distribuição de recursos,
revisão de legislações ou construção de zoneamentos.
A falta de zelo do governo para com os órgãos ambientais, afeta direta-
mente na eficiência dos mesmos. Para que haja melhoria na agilidade dos proces-
sos, é necessário, sobretudo, de uma política que dê maior prioridade às questões
ambientais, o que inclui maior independência, incentivo financeiro e poder de deci-
são.
b) Aumento nos quadros de servidores dos órgãos ambientais.
Pinheiro (2006) ressalta que um dos grandes entraves dentro de órgãos
licenciadores é o número reduzido de técnicos disponíveis. As dificuldades orçamen-
tárias e a falta de profissionais qualificados tornam o serviço ainda mais moroso.
Uma ampliação do quadro de servidores, e que estes apresentem as qualificações
necessárias para preencher tais cargos é ponto primordial para a eficiência do pro-
cesso.
c) Elaboração e implantação de um plano de cargos e salários competiti-
vo com o setor privado.
É sabido que, devido a estabilidade que oferece, o setor público é bem a-
trativo para os profissionais, sobretudo os recém-formados. Entretanto, muitos des-
ses jovens profissionais, ao se depararem com a falta de estrutura e salários não
condizentes com a qualificação técnica exigida, acabam desmotivados e buscam
novas oportunidades no setor privado ou em outras carreiras.
De acordo com o servidor e diretor de comunicação e imprensa do Sindi-
cato dos Servidores Públicos Federais do DF (Sindsep), Egnas Ramirez (2015), a
reestruturação da carreira pode combater a evasão de servidores do órgão. “A partir
da reestruturação da carreira pretendemos conter o esvaziamento da categoria, ge-
rar melhores condições de trabalho e defender o meio ambiente de melhor maneira”.
A elaboração e implantação de um plano de cargos e salários mais atrati-
vos mudaria o cenário de evasão. Profissionais qualificados despertariam maior inte-
resse em seguir carreira dentro desses órgãos e aqueles já efetivados buscariam
aprimorar o seu conhecimento, visando eficiência e sua promoção gradativa.
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d) Aumento do poder de decisão do órgão licenciador
Atualmente, o Ministério Público vem intervindo, muitas vezes de forma
arbitrária, junto às decisões em concessões de licença deferidas através dos órgãos
ambientais. Isso tem causado um grande mal-estar entre estas instituições. A auto-
nomia do órgão licenciador é de fundamental importância, uma vez que nesses ór-
gãos existe uma equipe multidisciplinar preparada e qualificada para atender as leis
balizadoras do licenciamento ambiental, inclusive, com departamentos jurídicos para
validar as questões legais de todo o processo.
Segundo o advogado William Freire (2014),
“[...] é bem comum deparar-se com Ação Civil Pública que busca impedir
que o órgão ambiental receba ou dê sequência ao processo de licenciamen-
to ambiental. Isso é absolutamente indevido, porque o Judiciário estaria im-
pedindo um órgão do Poder Executivo de exercer suas funções legais”.
A falta de independência dos órgãos culmina em mais atrasos na emissão
das licenças ambientais, uma vez que o Ministério Público, em muitas ações, pro-
move intervenções que culminam em reestudo de todo o processo. Além disso, os
técnicos dos referidos órgãos se sentem acuados e temerosos em assumir posições
nos deferimentos de licenças.
e) Melhoria da estrutura física dos órgãos
A precariedade da estrutura física de muitos órgãos públicos tem atrapa-
lhado o funcionamento dos mesmos. Falta de equipamentos mais modernos, compu-
tadores e condições adequadas de trabalho é uma realidade que está diretamente
ligada com à eficiência desses órgãos.
O Coordenador Regional da 11ª Região – ICMBio cita a falta de estrutura
física adequada como um dos entraves existentes nos órgãos licenciadores, bem
como uma das causas que justifica a morosidade. A necessidade de investimentos
em novas instalações e equipamentos e essencial para a agilidade do processo. A-
lém disso, um ambiente de trabalho propício, que forneça materiais necessários para
a execução ideal de trabalho, motiva os funcionários.
f) Sensibilização dos empresários quanto à necessidade real da realiza-
ção de estudos sérios e completos
R. gest. sust. ambient., Florianópolis, v. 4, n. 2, p. 429 – 449, out. 2015/mar. 2016.
446
Uma etapa fundamental no processo de licenciamento é o desenvolvi-
mento do estudo ambiental para a elaboração do projeto, instruído pelo órgão licen-
ciador, mas realizado e protocolado junto ao órgão pelo empreendedor. Um proble-
ma enfrentado pelos licenciadores é que, muitas vezes, o estudo não é feito ade-
quadamente, sendo entregue de forma apressada, resultando em falhas técnicas
com incoerências. Dessa forma, boa parte dos processos retornam para comple-
mentação de estudos, culminando em mais atrasos.
A sensibilização e consciência dos empreendedores para a realização de
estudos mais completos, está diretamente ligada à eficiência do órgão licenciador.
Uma vez que o órgão se torne mais ágil, mantendo o rigor necessário ao cumpri-
mento das leis que balizam o licenciamento, mas ao mesmo tempo coerente com
suas exigências, os empresários se sentirão obrigados a agir de maneira semelhan-
te, desenvolvendo um bom trabalho, resultando em maior agilidade dos dois lados.
6.2 RESULTADOS ESPERADOS
A partir das propostas de melhorias espera-se extinguir ou pelo menos
amenizar os atrasos decorrentes à liberação de licenciamento ambiental, almejando
uma melhora constante em todos os processos. Todas as propostas sugeridas aci-
ma estão correlacionadas entre si e convergem em um mesmo objetivo: o cumpri-
mento da Resolução CONAMA 237/1997, que estabelece um prazo para a emissão
de licenças ambientais:
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise dife-
renciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das
peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formula-
ção de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo
de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu de-
ferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA
e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses (Art.
14 da Resolução CONAMA 237/97).
Cada uma das propostas, separadamente, contribui para a redução da
morosidade, entretanto, para que haja um trabalho realmente eficaz, capaz de cum-
prir a resolução citada, é necessário a execução de todas, ou pelo menos parte das
mudanças sugeridas.
6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA
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A viabilidade da proposta para esse tipo de questão está diretamente re-
lacionada à vontade política. Por se tratar de propostas relacionadas à mudanças e
melhorias dentro de órgãos públicos, toda implementação de modificações é buro-
crática e demorada.
Do ponto de vista financeiro, as propostas sugeridas não demandam ele-
vado capital, quando comparado ao fluxo de caixa dentro de outros setores públicos.
Sendo assim, a implementação de soluções depende de uma política pública eficien-
te, que dê a atenção devida aos órgãos ambientais e que invista na sua melhoria.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na realização deste trabalho, buscou-se desenvolver propostas para agi-
lizar o processo de licenciamento ambiental brasileiro, com o objetivo de aumentar a
eficiência dos órgãos licenciadores e incrementar essa parcela da economia brasilei-
ra.
Acredita-se que, fazendo uso das propostas apresentadas neste estudo, a
morosidade em emitir licenciamento ambiental seja reduzida e deixe de ser um en-
trave no desenvolvimento econômico do país, que muitas vezes é prejudicado devi-
do à demora na concessão de licenças. As consequências decorrentes dessa demo-
ra são inúmeras, como as já apresentadas no decorrer desse estudo.
A aplicação das propostas sugeridas é o maior desafio do projeto, uma
vez que depende inteiramente de vontade e iniciativa política. Todas as mudanças
sugeridas devem ocorrer dentro das instituições que legislam, executam e fiscalizam
as questões ambientais do país. Investimentos em infraestrutura e modernização
das agências ambientais também fazem parte desse processo.
A importância de um órgão licenciador competente é indiscutível. Para Pi-
nheiro (2006), a primeira e definitiva atitude para a implementação eficaz do licenci-
amento ambiental no Estado Brasileiro, “é fixarmos o conceito de licenciamento am-
biental como suporte ao desenvolvimento econômico e social, e instrumento de via-
bilização dos investimentos no país”.
ENVIRONMENTAL LICENSING: AN ANALYSIS ABOUT THE SLOWNESS OF
PUBLIC BODIES AND ITS CONSEQUENCES
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ABSTRACT
Environmental licensing is a predisposing factor to the sustainable development of a
country and its correct and efficient functioning is directly linked to the progress of a
nation. This paper aims to show the consequences related to lack of agility and effi-
ciency of environmental agencies to issue an environmental license and how this
may affect sectors of the economy. The methodology used bases on bibliography
research, as well as a case study in a marble mine located in Northern Bahia. The
study shows the consequences that the delay of the environmental agencies brought
to the enterprise and the region. Reports from the author's own experience are also
present, since he lived all stages of the licensing process of the case study. At the
end, it is presented proposals for solutions to this problem. The proposals are all
linked to the restructuring of ambient organs, from increased staff, to increase the
power of decision and independence of organs. The implementation of these pro-
posals is the biggest challenge of the study, since they all depend on initiative and
political will.
Keywords: Environmental Licensing. Consequences. Slowness. Sustainable Deve-
lopment.
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